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(1) Spürbarer Nutzen für mindestens zwei EU-

Mitgliedstaaten sowie deren Einbeziehung; 

 

(2) Förderung der Marktintegration und Beitrag 

zur Integration der Netze der Mitgliedsstaaten; 

 

(3) Steigerung des Wettbewerbs auf den 

Energiemärkten durch das Angebot von 

Alternativen für die Verbraucher; 

 

(4) Verbesserung der Versorgungssicherheit; 

 

(5) Nachhaltigkeit und Beitrag zu den energie- und 

klimapolitischen Zielen der EU. Es sollte die 

Integration eines wachsenden Anteils von Energie 

aus ungleichmäßig zur Verfügung stehenden 

erneuerbaren Energiequellen erleichtern. 

Voraussetzungen für 

„Vorhaben von gemeinsamem Interesse“  

(Project of Common Interest - PCI) 
Enger Austausch und kontinuierliche 

Zusammenarbeit zwischen beiden 

Vorhabensträgern, One-Stop-Shops und 

zuständigen Behörden. 

Interdependenz von mehreren 

Arbeitspaketen: Bestimmung 

Grenzübergabebereich, angestrebte 

Zielnetzkapazitäten 

Einzuhaltende Meilensteine in Anlehnung 

von TEN-E-VO 

frühzeitiger Dialog & zu beschleunigendes 

Genehmigungsverfahren 

kontinuierliches Monitoring der EU-

Kommission 

11 

21 

31 

41 

51 

1 von 13 deutschen PCI-Projekten im Strombereich 

zu erfüllende Kriterien u.a.: 

Art V. TEN-E VO 

Art IX. TEN-E VO 

Art X. TEN-E VO 

Art V. TEN-E VO 

Art V. TEN-E VO 
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Interkonnektor: Wir verbinden Europa   



Besonderheiten & Herausforderungen 

DE/DK Grenzübergabepunkt 1 
 Bilaterale Abstimmung mit 

ENERGINET  

 Verzahnung mit PFV  

 Eigentümergespräche  

 Veröffentlichung  

Green-Field   2 
 Raum mit wenigen Bündelungsoptionen 

 Vorprägung Umspannwerk 

 Siedlungsstrukturen  

Korridorherleitung  3 

Komplexität PCI  

 EU-Monitoring des PCI Projektes  

 wiederkehrende Anpassung der TEN-E 

VO 343/2013  

 PCI Reporting  

 Zusammenarbeit DE/DK Behörden 

(One-Stop-Shops) 

 

4 

Natur- und Artenschutz 5 
 ausgedehnte Schutzgebiete im 

Planungsraum 

 Natura-2000 Gebiete im Grenzraum 

 grenzüberschreitende Frequentierung 

geschützter Vogelarten 

 vertiefende umweltfachliche- und 

technische Prüfung im Rahmen der 

Korridorabwägung  

 Schnittstelle mit anderen Vorhaben 
(SkySails, Bundeswehr, Windvorrangflächen) 

Dialog 6 
 Bürgerinitiative (BI) gegen 380-kV 

Stromtrasse  

 Petition LSG, „Nolde-Landschaft“ 
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 Optimierung der Korridorvarianten 

• Konkretisierung der Korridore  

• Aufnahme eines zusätzlichen 

Korridors, der die Bündelung mit der 

B5 aufnimmt 

 

• Regel-Austausch und Fortschritts-

reporting mit Planfeststellungsbehörde 

 

 Technische Prüfung  

Prüfung der Machbarkeit der 

Korridorvarianten und Erreichbarkeit des 

Grenzübergabebereichs 

 Umweltfachliche Untersuchungen 

Zusätzliche und umfangreiche 

avifaunistische Untersuchungen und 

Auswertungen  

 Grenzübergabebereich/-punkt 

Findung und Abstimmung eines geeigneten 

Grenzübergabebereichs/-punkts mit 

ENERGINET 

Aktueller Planungsstand 1/2 
Abgeschlossene Arbeitspakete  
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 Frühzeitige Gespräche  

Mögliche betroffene Eigentümer im 

Grenzübergabebereich werden informiert 

 Festlegung Vorzugskorridor 

Auswertung der erhobenen Daten und 

Ermittlung des Vorzugskorridors 

 Trassenfindung  

Planung einer geeigneten Trasse innerhalb 

des Vorzugskorridors 

 Kommunikation  

Vorstellung der Trasse und deren Verlauf in 

der Öffentlichkeit 

 Erstellung der notwendigen Unterlagen für 

das Planfeststellungsverfahren: 

 Technische Unterlagen (Profilpläne, 

Grunderwerbsverzeichnis etc.) 

 Umweltfachliche Unterlagen 

(Landschaftsökologischer Begleitplan, 

Artenschutzrechtlicher Beitrag, 

Natura-2000-Prüfungen etc.) 
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Ausblick 

Aktueller Planungsstand 2/2 



Meilensteine 

Der weitere Weg 

 

Q1/Q2 2020 
Ergebniskonferenz 

(Vorzugskorridor)  

2020 
Einreichung der 

Planfeststellungs-

unterlagen 

Juli 2019 
Scoping 

(Festlegung 

Untersuchungsrahmen) 

 

Auftaktkonferenz  

Bürgerdialog 

Fachdialoge 

2021 
Durchführung 

Planfeststellungs-

verfahren 
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2023 
Inbetriebnahme 



www.tennet.eu 

TenneT ist der erste grenzüberschreitende Übertragungsnetzbetreiber für Strom in 

Europa. Mit rund 21.000 Kilometern an Hoch- und Höchstspannungsleitungen, 36 

Millionen Endverbrauchern in den Niederlanden und in Deutschland gehören wir zu 

den Top 5 der Netzbetreiber in Europa. Unser Fokus richtet sich auf die Entwicklung 

eines nordwesteuropäischen Energiemarktes und auf die Integration erneuerbarer 

Energie. Taking power further 

Herzlichen Dank für  

Ihre Aufmerksamkeit 


