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Maßnahmenumsetzung

Wesentliche Handlungsfelder:

• Hydromorphologische Verbesserungen

• Wiederherstellung der Durchgängigkeit

• Verbesserung des Wasserhaushalts

• Verringerung der Nährstoffbelastung

• Sonstige Belastungen
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Maßnahmenumsetzung

Was haben wir in den Handlungsfeldern Durchgängigkeit und 

Hydromorphologie erreicht?

Handlungsfeld Einheit Maßnahmenstatus

abgeschlossen

(1. + 2. BWZ)

weiterhin 

erforderlich

davon Umsetzung 

nach 2027

Hydromorphologie Länge [km] 53,4 375 302

Durchgängigkeit Anzahl Bauwerke 

Prio. 1-3

76 535 478

Auszug aus dem Bewirtschaftungsplan Kapitel 7.4

Investitionskosten [Mio. €] für im jeweiligen Zeitraum abgeschlossene 

Maßnahmen: 

Handlungsfeld/Zeitraum 2010 – 2015 2016 – 2021

Hydromorphologie 3,5 2,8

Durchgängigkeit 4,8 5,2
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Maßnahmenumsetzung

Herstellung der Durchgängigkeit der Beste

Träger der Maßnahme: Stadt Bad Oldesloe

Planungszeit: 2015 bis 2019

Bauausführung: 2021

• Maßnahmenumsetzung

• Rückblick

• Ausblick

• Priorisierungskonzepte
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Maßnahmenumsetzung

Strukturverbesserung der Sieversdorfer Au

Träger der Maßnahme: WBV Schwentine

Planungszeit: ab 2008/09

Bauausführung: 2021/22 (Verzögerung aufgrund von Flächenverfügbarkeit)

• Maßnahmenumsetzung

• Rückblick

• Ausblick

• Priorisierungskonzepte

Quelle: J. König, WBV Ostholstein  
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Maßnahmenumsetzung

Wiederherstellung der Durchgängigkeit der Mühlenau in Großrolübbe

Träger der Maßnahme: GUV Mühlenau-Futterkamp

Planungszeit: 2019

Bauausführung: 2021

• Maßnahmenumsetzung

• Rückblick

• Ausblick

• Priorisierungskonzepte

Quelle: Google Earth, Image © 2022 CNES / Airbus
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Maßnahmenumsetzung

Wiederherstellung der Durchgängigkeit der Mühlenau in Großrolübbe
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Maßnahmenumsetzung

Herstellung der Durchgängigkeit im Gewässersystem Hellbach

Träger der Maßnahme: GUV Hellbach-Boize

Planungszeit: ca. 2011 - 2015

Bauausführung: 2015 - 2019

• Maßnahmenumsetzung

• Rückblick

• Ausblick

• Priorisierungskonzepte
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Herstellung der Durchgängigkeit im Gewässersystem Hellbach
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Maßnahmenumsetzung

• Maßnahmenumsetzung

• Rückblick

• Ausblick

• Priorisierungskonzepte

Auenentwicklung an der Schwartau

Träger der Maßnahme: WBV Schwartau

Planungszeit: 2012 – 2018

Bauausführung: 2019 – 2022/23
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Maßnahmenumsetzung

Handlungsfeld Einheit Maßnahmenstatus

abgeschlossen

(1. + 2. BWZ)

weiterhin 

erforderlich

davon Umsetzung 

nach 2027

Hydromorphologie Länge [km] 53,4 375 302

Durchgängigkeit Anzahl Bauwerke 

Prio. 1-3

76 535 478

Auszug aus dem Bewirtschaftungsplan Kapitel 7.4

Vor welchen Herausforderungen stehen wir in den Handlungsfeldern 

Durchgängigkeit und Hydromorphologie?
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Priorisierungskonzepte

Wie soll zukünftig die Maßnahmenauswahl erfolgen?

• Fachlich auf Basis des Vorranggewässernetzes 

• Kategorie A, B und Verbindungsgewässer

• Räumlich und zeitlich anhand der Priorisierungskonzepte

• Maßnahmen an Prio 1 und 2 Gewässern bevorzugen

• Maßnahmen an Prio 4 Gewässern zurückstellen

• Haushälterisch mittels Kosteneffizienzberechnungen

• Maßnahmenumsetzung

• Rückblick

• Ausblick

• Priorisierungskonzepte
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Vielen Dank für Ihr Engagement.


