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Herstellung der 
Durchgängigkeit der Trave 
am Sühlener Sohlabsturz

Dipl.-Ing. André Stoffer M.Sc.
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Dipl.-Ing. André Stoffer M.Sc.

Gewässerunterhaltungsverband Trave

• Gegründet 2008
• 8 Verbände + 2 Städte
• Gewässerunterhaltung  an der Trave

• Geschäftsstelle
• seit 01.01.2022 in Hamberge

• Geschäftsführungsaufgaben
• GPV Grinau
• GPV Alster-Rönne
• BGV Mittlere Trave
• BGV Alster
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Dipl.-Ing. André Stoffer M.Sc.

• Quelle: Gießelrade (OH)
• Mündung: Travemünde

• Länge 124 km
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Dipl.-Ing. André Stoffer M.Sc.

Trave im Verlauf:

Fotos: André Stoffer / GUV Trave
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Dipl.-Ing. André Stoffer M.Sc.

Querbauwerke im Verlauf:Querbauwerke im Verlauf:

Herrenmühle

Sohlgleite Bad Oldesloe

Sühlener Absturz

Foto: André Stoffer / GUV Trave
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Dipl.-Ing. André Stoffer M.Sc.

Ausgangszustand:Ausgangszustand:

Sohlabsturz Pfeifenbring
- Absturzhöhe ca. 1 m
- Breite ca. 8 m

- AOE 458 km²
- MNQ 1m³/s
- MQ 4,5 m³/s
- MHQ 24 m³/s

Fotos: André Stoffer / GUV Trave
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Dipl.-Ing. André Stoffer M.Sc.

Erster Planungsauftrag 2009:

Wiederherstellung der Durchgängigkeit mit 
Laufverlegung und Herstellung von Sandfängen

Bodenanalysen ergaben zu hohen Kupfer- und 
Arsengehalt
 Deponierung des anfallenden Bodens
 Kostensteigerung um ein Vielfaches
 Einstellung der Planungen
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Dipl.-Ing. André Stoffer M.Sc.

Zweiter Planungsauftrag 2014:

„Wiederherstellung der Durchgängigkeit mit 
Laufverlegung“

• Standort südlich des alten Planungsgebietes
• Geringere Laufverlängerung
• Weniger Bodenaushub

• Anfallender Boden verblieb im 
Vorhabengebiet

• Deutlich geringere chemische Bodenbelastung
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Dipl.-Ing. André Stoffer M.Sc.

Beginn der Bauarbeiten: November 2016

1. Herstellung einer ca. 200m Baustraße über anmoorige Flächen
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Dipl.-Ing. André Stoffer M.Sc.

Während der Bauphase:
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Dipl.-Ing. André Stoffer M.Sc.

Während der Bauphase:

Fotos: André Stoffer / GUV Trave
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Dipl.-Ing. André Stoffer M.Sc.

Mai 2017:

Fotos: André Stoffer / GUV Trave
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Dipl.-Ing. André Stoffer M.Sc.

Juli 2017:

Mai 2017:

Fotos: André Stoffer / GUV Trave
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Dipl.-Ing. André Stoffer M.Sc.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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