

Übersicht Brücken- Baumaßnahmen 2019

Stand 31.03.2019

Nr.	Straße	Maßnahme	Tatsächliche Bauzeit
B 01	A 23	A23/NOK+GIK, Hochbrücke Hohenhörn, Part. Korrosionsschutz, Erneuerung der Fahrzeugrückhaltesysteme	21.03.2018 - 30.06.2019
B 02	A 23	LSW Landesgrenze HH, Instandsetzung BW 2325 541; LS-Wand entlang A23, Rifa HH, Km 2,828	18.02. - 30.06.2019
B 03	A 23	K 10 / A23, Instandsetzung BW 401	15.05. - 31.08.2019
B 04	A 23	L 110 / A 23, Instandsetzung	innerhalb Straßenbau- maßnahme L110
B 05	B 431	B 431 / Rhin, Ersatzneubau	01.06.2019 - 30.09.2021
B 06	B 431	B 431 / Schwarze Wasser, Ersatzneubau	01.06.2019 - 30.09.2021
B 07	B 431	B 431 / Langhalsener Wetter, Ersatzneubau	24.06. - 02.10.2019
B 08	B 203	B 203 / Alte Eider, Instandsetzung / Otterquerung	04.2019 - 06.2019
B 09	L 114	L 114 / Hörner Au, Ersatzneubau	01.07. - 31.08.2019
B 10	L 116	L 116 / Stör, Instandsetzung	Nicht vor 07.2019; Bauzeit 3-4 Monate; ggfs. erst 2020
B 11	L 135	L 135 / Bekau, Ersatzneubau	10.2019 - 08.2020
B 12	L 177	L 177 / Graben (Durchlassbauwerk), Ersatzneubau	23.03. - 31.05.2019
B 13	A 23	A23, nördlich NOK, Albersdorf - Heide (mehrere Überführungsbauwerke)	08.2019 - 11.2019
B 14	A 23	A23 / Tangstedter Str. Rifa HH Stahlunterstützungs konstruktion	07. bis Ende 08.2019
B 15	A 23	WiWeg Ophof / A23 Brückeninstandsetzung	01.07.-15.11.2019