

Übersicht Straßen- Baumaßnahmen 2019

Stand: 31.03.2019

	Straße	Maßnahme	Tatsächliche Bauzeit
01	A 23	Elmshorn-Horst / km 21,3 bis 27,3 RiFa Heide / Fugenerneuerung	24.06. - 02.08.2019
02		frei	
03	B 5	3-streifiger Ausbau Itzehoe-Wilster, Heiligenstedten-Bekdorf	März 2018 - Sommer 2019
04	B 5	3-streifiger Ausbau Itzehoe-Wilster, Anschlussstelle Dammfleth	Juni 2016 - Ende 2021
05	B 5	westl. und östl. NOK-Hochbrücke Brunsbüttel-Restflächen	09.2019 - 10.2019
06	B 5	Hemmingstedt - Heide, Fritz.Thiedemann-Ring - Kirchspielweg	verschoben auf 2020 politischer Wunsch Heide
07	B 203	Lüdersbüttel - Hamdorf - Fahrbahnerneuerung	25.03. - 22.06.2019
08	B 203	Norderwörden (L 155) - KVP Lohe-Rickelshof	23.04. - 21.06.2019
09	B 206	Hohenlockstedt/Lohbarbek - KV Kellinghusen - 2. BA,OD Mühlenbarbek	01.07. - 15.11.2019
10	B 431	OD Neuendorf bis Langenhalsener Wettern, - 2. BA, KV Kollmar - L.Wettern	24.06. - 26.07.2019 (Brücke bis 02.10.2019)
11	B 431	St. Margarethen - Brokdorf 2. BA 1+546 - 3+560	01.06.2019 - 30.11.2021
12	B 431	OD-Grenze Wedel bis KVP Holm (L 261) Radweg	Oktober 2019 (evtl. erst 2020 polit. Wunsch Stadt)
13	L 110	Tornesch (L 107) - A 23 AS Tornesch	01.07. - 05.10.2019
14		frei	
15	L 115	Wittenbergen (L 171) bis Kellinghusen (B 206)	23.04. - 15.07.2019
16	L 119	Grevenkop - A 23 AS IZ-Süd	Sept. 2019 - Juni 2020
17	L 138	Eddelak bis Dingen	01.05. - 30.08.2019
18	L 173 + L144	L173 Barlt-Brunsbüttel + L144 St.Michel - L173 (FBV Grundh. Fahrbahnerneuerung)	Dez. 2019 - Jan. 2021
19	L 148	OD Albersdorf - L 149, Abs. 10 - 30 - Norderstraße	18.03. - 23.08.2019
20	L 149	Radweg Glüsing (L 150) bis Schalkholz	01.07. - 31.08.2019
21	L 156	L 156, Hemme - Rehm-Flehde-Bargen inkl. Radweg, 1. BA	15.04. - 15.07.2019
22		frei	
23	K 4	Rösthusen bis Eddelak - Grundhafte Fahrbahnsanierung	Beginn Bauvorbereitung
24	K 8	B 5 / Marne bis Neufeld (Menghusener Fleet) Deckenerneuerung Radweg	2. Jahreshälfte 2019
25	K 15	Dieksanderkoog bis Friedrichskoog - Grundhafte Fahrbahnsanierung	Beginn Bauvorbereitung
26	K 34	Tensbüttel bis B 431 Deckenerneuerung Radweg	2. Jahreshälfte 2019
27		frei	
28	K 47	Delve bis Pahlen - Grundhafte Fahrbahnsanierung	Beginn Bauvorbereitung
29	K 54	B 203 bis Warwerort Deckenerneuerung Radweg	2. Jahreshälfte 2019
30	K 60	Neuenkirchen K 59 bis K 64 Deckenerneuerung Radweg	Ende Juni – Juli 2019
31	K 62	Norddeich Hellschen Heringsand bis Wesselburen - Grundhafte Fahrbahnsanierung	Beginn Bauvorbereitung
32	K 73	Brunsbüttel Ende L138 bis Westerbüttel (Sasol) Deckenern. Radw.g	2. Jahreshälfte 2019