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Agenda

 BIM-Pilotprojekt  „A 7, Umbau Rastanlage Ellund“ 

 Verkehrsbeeinflussungsmaßnahmen
• Beispiel Zuflussregelung an Anschlussstellen der BAB A 23
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Definition:
Building Information Modeling ist eine kooperative Arbeitsmethodik, 
auf Grundlage digitaler Modelle eines Bauwerks, die
für seinen gesamten Lebenszyklus 
relevante Informationen & Daten konsistent erfasst
und die in einer transparenten Kommunikation
zwischen allen Beteiligten ausgetauscht 
oder für die weitere Bearbeitung übergeben werden können.

Was ist BIM?
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LBV.SH betreut eines der ersten BIM-
Straßenbau-Pilotprojekte in Deutschland

• Das LBV.SH-Projekt „Rastanlage Ellund“ wurde als 
Straßenbauvorhaben für die zweite Pilotphase (2017-
2020) vom BMVI angenommen.

• In der Vorbereitungsphase (2015-2017) wurden drei 
Brücken- und ein Tunnelprojekt realisiert. 
Es gab in der Vorbereitungsphase kein 
Straßenbauprojekt.

Grafik: „Stufenplan Digitales Planen und Bauen“, BMVI Dezember 2015
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BIM-Pilotprojekt Rastanlage Ellund

Ziele im BIM-Pilotprojekt:

- Erwerb von Methodenkompetenz in BIM
- Erkenntnisgewinn: Vorteile und Einsatzvoraussetzungen von BIM

- Weiterentwicklung von BIM für den Straßenbau/ für den LBV.SH
- Entwicklung von AG-seitigen Anforderungen an Datenmodelle 

(Informationsinhalte, Detailtiefen) und Datenhaltung

- Entwicklung geeigneter Kommunikationsprozesse und Schnittstellendefinitionen
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Kommunikation / Datenaustausch

+ fachliche Prüfung
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Digitales Geländemodell

DGM aus der Punktwolke,
Quelle: R. Hau Nebel & Partner 2018
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Digitales Gesamtmodell (noch in Entwicklung)

Aufgabe:

Umbau/Bereitstellung von: 
- 25 Stellplätzen für Lkw, 
- 34 Stellplätzen für Pkw,
- Und zusätzlichen Flächen für
Großraum-
und Schwertransporte

Umfang:
ca. 10.000 m² Straßen-Oberbau

Baukosten: ca. 2 Mio. €
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Projekt- Verlauf

BIM-
Vorbereitung

Planung Ausschreibung/
Vergabe

Baudurchführung

Betriebsphase
Aktuell:
- Bestandsmodell (IFC) in Bearbeitung
- Baugrundmodell (IFC) in Bearbeitung
- Fachmodell Landespflege in Vorbereitung
- Datensynchronisierung noch nicht fehlerfrei (März 

2019)
Ziel: Synchronisierung bis Ende 2019 fehlerfrei möglich
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Agenda

 BIM-Pilotprojekt  „A 7, Umbau Rastanlage Ellund“ 

 Verkehrsbeeinflussungsmaßnahmen
• Beispiel Zuflussregelung an Anschlussstellen der BAB A 23
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Zuflussregelung an Anschlussstellen 
der BAB A 23 („Zufahrts-Ampel“)
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• Die ZRA schaltet bei Überlastung der A 23 in Fahrtrichtung Hamburg 
und bei zu langem Rückstau ins nachgeordnete Netz der jeweiligen 
Anschlussstelle ab. 

• Die ZRA sind hauptsächlich in den frühen Morgenstunden ab 5:30 Uhr 
aktiv.

• Bei Betrieb der ZRA ist die Durchschnittsgeschwindigkeit auf der A23 
um bis zu 29 km/h höher, als ohne ZRA.

Zuflussregelung an Anschlussstellen 
der BAB A 23 (ZRA)



Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
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