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Prasentation zum Tag der GDI-SH 2023 in Kiel

Baustellenkoordination 2.0 in Schleswig-Holstein

Stabsstelle Baustellenkoordinierung
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Schleswig-Holstein

Baustellenkoordination 2.0 in Schleswig-Holstein =2

Zielsetzung der Baustellenkoordinierung des LBV.SH

» Gesamtheitliche Abstimmung von Bauvorhaben im Verkehrsraum Stralde
» Grundlage sind umfassende Bauvorhaben- und Verkehrsinformationen

* Raumliche und zeitliche Koordinierung der Bauvorhaben
verschiedener Vorhabentrager

« Auswirkungen von Baustellen auf das unvermeidbare Mal} reduzieren
« Berucksichtigung von volkswirtschaftlichen und verkehrlichen Aspekten

* Reduzierung der Belastung durch Umleitungsverkehre durch besseres
Abschatzen und Steuern
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Baustellenkoordination 2.0 in Schleswig-Holstein ==t

Die landesweite Koordinierung in 6 Schritten und 2 Regelkreisen

Sammlung von Bauprojektinformationen

Auswertung der Informationen und Entwicklung baulicher/zeitlicher Varianten
Partnerschaftliche Losung verkehrlicher Konflikte

Fixierung eines abgestimmten Bauprogramms

Kommunikation des abgestimmten Bauprogramms

Umsetzung der Bauprojekte: Start a) mit einer Ausschreibung und b) mit der
verkehrsrechtlichen Anordnung

o0k wh =

Regelkreis I: fur die Schritte 1 bis 4

Regelkreis Il: Anpassung des aktuellen Programms mit den Schritten 1 bis 6 bei
Abweichungen oder neu hinzugekommen Bauprojekten
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Baustellenkoordinierung 2.0 des LBV.SH i N

BIS2

» Hersteller wps

o Urspriingliche Entwicklung durch BW =+ — a  ooe
B adungen [ =] ;;;:ln L ;mmem :I;n = .!mu: u?
« Web-basierte Fachanwendung

insbesondere zur Erfassung von P
Baustellen, Umleitung

» Basiert auf OpenlLayers, Java und
PostGre-Datenbank
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Baustellenkoordination 2.0 in Schleswig-Holstein ==t

Bestandteile des Baustelleninformationssystems BIS 2

« Darstellung des Bauvorhabens im zeitlichen und raumlichen Rahmen
« Darstellen der Baustellen, Verkehrsbeschrankungen und Umleitungen
« Kollisionsprufung mit bekannten Bauvorhaben

» Unterstltzung des Vorhabentrager bei seinem Planungsprozess

« Darstellung des Bauprogramms / Bauprojekte

» Bereitstellen von besonderen mallnahmenbezogenen Informationen

« Schnittstelle zur Information der Offentlichkeit

* Medienbruchfreier Informations- und Datenfluss
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Baustellenkoordinierung 2.0 des LBV.SH

Datenaustausch mit BIS2

-WMS-/WFS-Dienste

 Basemap

+ Luftbilder

* Verwaltungsgrenzen (Basis-
DLM)

* Verkehrsnetz (ver01_l) (Basis-
DLM)

* Ortssuchdienst

+ ASB-Netz (TT SIB)

+ SIB-Bauwerke

* Importierte Arbeitsstellen (MDM)

oOEgs-voRBN E

strassen-sh

(R [+]:]

Exlport Verkehrsdaten (Baustellen und Umleitungen) )

pdf per Email und Download y
v

Verkehrsrechtliche
Anordnung
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Baustellenkoordinierung 2.0 des LBV.SH

Fazit:

Schaffung eines Mehrwert durch:

* Medienbruchfreier Informationsaustausch zwischen allen Beteiligten

* Fruherkennung von Konfliktpotenzial bei Vorplanung von
Baumalnahmen/Projekten

* Fruhzeitige Einbindung in gemeinsame Koordinations-und
Abstimmungsgesprachen

- Baustelleninformationen sind transparent fur die Offentlichkeit verfligbar
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Ich danke

fur lhre Aufmerksamkeit

Ansprechpartner Baustellenkoordinierung & BIS2: Frau N. Nehls (Tel.: 0431 383 2226)

Besuchen Sie uns im Internet:
www.lbv-sh.de
www.strassen-sh.de
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http://www.lbv-sh.de/
http://www.strassen-sh.de/

Stabstelle ,,Baustellenkoordinierung*
Ansprechpartner

LBV.SH & ¥

Schleswig-Holstein
Landesbetrieb
StraBenbau und Verkehr

Name

Funktion

Telefon

Emailadresse

Nilanthy Nehls

Leitung

0431 383-2226

Nilanthy.Nehls@Ibv-sh.landsh.de

Niklas Lausen

Baustellenkoordinator Nord
(Standorte Flensburg, Rendsburg)

0431 383-2808

Niklas.Lausen@Ibv-sh.landsh.de

Thomas
Grajewski

Baustellenkoordinator Sud
(Standorte Lubeck, ltzehoe)

04821 66-2663

Thomas.Grajewski@lbv-sh.landsh.de

Martin Ullmann

B1S2-Verfahrensbetreuung, -
Weiterentwicklung,

0431 383-2531

MartinPhillip.Ullmann@lbv-
sh.landsh.de

Andreas Meyer

Pflege von externen MalRnahmen in
strassen-sh

0431 383-2530

Andreas.Mever@lbv-sh.landsh.de
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Anhang: BIS2-Prasentation

Eingabe einer Baustelle langerer Dauer

Arbeitsstelle langerer Dauer anlegen [ 2 || Avbrechen

Suc

K48

[ [+]

® ASB-Stationierung < / I
Von-Abschnittsnummer:* & Von-Station:”

10 118 m

nittsnummer* © Bis-Station:* ®

10 7630 m

Lageinformationen
Fernziel:* © Lange:

Wangels-Oldenburg in Holstein 7513 m

Textuelle Beschreibung: ©

K48 von B202/K48 nach A1/K48, AS Oldenburg i.H.-Mitte (Nr. 10)

Stammdaten
Art der MaBnahme:* © Sachbearbeitung / Projektleitung:”
Emeuerung an der Decke v Lausen, Niklas (Root Dienststelle) ¢

[ Auf-/ und Abbauphase erzeugen

Bezeichnung (Extern):* © Bezeichnung (Intern):*

K48 Erneuerung an der Decke

e ©

Bis © Abweichende Anzahl der Arbeitsst

23.11.2022 ’?I 24:00 | X
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Anhang: BIS2-Prasentation

Eingabe der Umleitungstrecke

A\ K48 Erneuerung an der Decke (Root Dienststelle)

AID  Arbeitsstellennummer: 2022-000426  Laufzeit: 01.05.2023 - 30.06.2022  Status: In Vorplanung

l D Version ~

[ + Vorplanung abschlieBen

I ¥ Favorit I [ O Arbeitsstelle duplizieren I 5 Variante erstellen

K48 Erneuerung an der Decke

Umleitung-1 # + Umleitung hinzufligen

B o te
@ Offentliche Sicht
v @ Bauphase (01.05.2023 - Miz Sternchen® gekennzeichnete Felder sind Plichifelder und missen ausgefilis veerden. _ )
Suchbegriff <
30.06.2023) - AID Beschreibung:
® Lage [+
keine Beschreibung vorhanden H
A Verkehrsfuhrung
3 A
[

= Umleitung

) o 3
(S | o 3
weteniucer S/t o e oW
Mehrweg: Zusitzlicher Zeitbedarf: rand s . L 4 3 Ly <
3 km 3 min 310K AW 3
max. Durchfahrtshghe: max. Durchfahrtsbreite: L
: il | OLOENBURG
LH.-NORD

max. Gewicht:

Geeignet far*
PKW, LKW = l

Ausnahme abseits der Strasse

@ Strecke zerteilen

Start- und Zielgebiete

Liibbarsdor

I @ Startgebiet setzen l I @ Zielgebiet setzen l I # Gebiet bearbeiten
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Anhang: BIS2-Prasentation e

Kollisionsprufung: ortlich, zeitlich und Umleitung

A\ B202 Briickeninstandsetzung (Root Dienststelle)

AID  Arbeitsstellennummer: 2022-000437  Laufzeit: 15.06.2022 - 31.10.2023  Status: In Vorplanung

I ¢y Favorit l I Arbeitsstelle duplizieren [ " Vorplanung abschlieBen [ D Version ¥

@

[ #ta Variante erstellen

v B202 Briickeninstandsetzung

Checkliste gemaB ARS04/2011

_‘ Status  Wenn Dann  Zustand  Eingabe
@ Offentliche Sicht
™~ @ Bauphase [15.06.2023 -

31.10.2023) - AID

® Lage Konflikte

A Verkehrsiuhrung Die Umleitung-1 iiberschneidet sich mit der Umleitung-1 der Phase Bauphase der Arbeitsstelle K48 Erneuerung an der Decke.

=F Umleitung

Die Umleitung-1 Uberschneidet sich mit der Umleitung-1 der Phase Bauphase der Arbeitsstelle K48 Erneuerung an der Decke.
Priifung
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Anhang: BIS2-Prasentation e

Arbeitsstelle kirzerer Dauer mit Kollisionsprufung zur zeitlichen Disposition

Arbeitsstelle kiirzerer Dauer anlegen [2 ][ awerecnen | A

S muy w o cuzs W . =

07.08.2023 - 13.08.2023

32 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 260 7
3 28 20 30 3 1 2 3
¥ 4 53 6 7 &8 9 10

Monta:
9 oo 01 02 03 04 05 06 o7 08 09 10 " 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
w 08082023
Dienstag
oo 01 02 03 04 03 06 o7 o) 09 10 1 12 13 14 15 16 17 12 19 20 21 22 23 24
Anders i [ |
Stsuprognose
Sperrzeit
y 09.08.2023
Mittwach
oo 01 02 03 04 03 06 o7 08 09 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
» 10082023
Donnerstag
oo 01 02 03 04 05 06 o7 08 09 10 " 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
y 11.08.2023
Freitag
oo 01 02 03 04 03 06 o7 08 09 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
» 12082023
Samstag
oo 01 02 03 04 03 06 o7 08 o] 10 " 12 13 14 15 16 17 12 19 20 21 22 23 24
I e e e e e e O O |
y 13082023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sonntag
oo 01 02 03 04 03 06 o7 08 09 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Abweichende Ausfihrungsdauer
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Anhang: BIS2-Prasentation S v

Verkehrsrechtliche Anordnung der Bruckenbaustelle

LBV.SH 2% ¥
Der echte Norden .
Schleswig-Holstein

Landesbetrieb
StraBenbau und Verkehr

L und Verkehr Hol
Mercatorstrae 9, 24106Kiel

Root Dienststelle Ihr Zeichen:
Mercatorstra3e 9 Ihre Nachricht vom:
24106 Kiel Mein Zeichen:

Meine Nachricht vom

Niklas Lausen
niklas.lausen@Ibv-sh.landsh.de
Telefon: 0431-3832808

Telefax: k. A.
23.11.2022
Anordnung verkehrsregelnder MaBnahmen
nach § 45 StraBenverkehrs-Ordnung (StVO)
Baumafnahme: B202 Briickeninstandsetzung
Lage der Arbeitsstelle: B202 von B202/L216 nach A1/B202, AS
Oldenburg i.H.-Stid (Nr. 11)
Auszufiihrende Arbeiten: Briickeninstandsetzung
Verkehrseinschrankung/ Vollsperrung
Verkehrsfiihrung:
Zeitraum 15.06.2023, 00:00 Uhr - 31.10.2023, 24:00
Uhr

Geman § 45 Abs. 2 StVO ordne ich hiermit jederzeit widerruflich auf der Grundlage der
,Richtlinien fur die Sicherung von Arbeitsstellen an Stralen’ (RSA) sowie der
Zuséatzlichen Vertragsbedingungen und Richtlinien fur Sicherungsarbeiten an
Arbeitsstellen an StraRen (ZTV-SA), die in den beiliegenden Regel-/Verkehrszeichen-
und Umleitungsplanen dargesteliten Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen an.

Eine Ausfertigung dieser Anordnung ist auf der Baustelle vorzuhalten.

I. ARBEITSSTELLE

Bauphase
(Phasen-Nr: 2022-000437-1)
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